Kick Off del Proyecto

Cantar Presente

Una solución digital para acompañar el crecimiento de Sembrar Cantando



INTEGRANTES

Candelaria Arbe, Julieta Salvado, Nicolás Pérez Colman, Santiago Fila, Tadeo Jablonski, Candela Fernandez

KICK OFF

Nuestro recorrido

1. La realidad que queremos transformar
2. La solución que proponemos
3. El camino para implementarla
4. El impacto que vamos a comprobar

CONTEXTO

Sembrar Cantando: música que transforma



La música coral como herramienta de **inclusión, formación y acompañamiento.**

5 coros

4 sede

+100 participantes y colaboradores

Detrás de cada registro, hay una persona, una historia, una oportunidad

PROBLEMÁTICA

Problemas actuales



1. Desafíos económicos
2. Desafíos sociales
3. Desafíos operativos

OBJETIVO

Objetivos

Sistema de gestión digital offline-first

PROYECTO

- Ampliar el alcance social
- Fortalecer la capacidad de crecimiento
- Centralizar el registro de participantes y asistencia

PRODUCTO

- Registrar asistencia desde el celular, incluso sin conexión
- Sincronizar la información al recuperar internet
- Consultar asistencia por participante, coro y fecha
- Utilizar herramientas con planes gratuitos

ALCANCE


Alcance del proyecto

INCLUYE

- Gestión de participantes, coros y sedes
- Registro de asistencia sin conexión
- Sincronización posterior de datos
- Consulta de asistencia e indicadores
- Pruebas, capacitación y prueba piloto


NO INCLUYE

- Compra de celulares, tablets o wifi en sedes
- Licencias, infraestructura o servicios pagos
- Carga de datos reales de los niños
- Módulos de pagos, donaciones o eventos
- Nuevas funciones sin control de cambios



ESTRUCTURA

El recorrido del proyecto



1
Inicio
Acuerdos y autorización

2
Planificación
Alcance, cronograma y recursos

3
Sistema
Desarrollo por iteraciones

4
Comunicación
Avances y feedback

5
Impacto y crecimiento
Reportes

6
Testing
Pruebas y correcciones

7
Implementación
Piloto y capacitación

8
Monitoreo
Seguimiento y cambios

9
Cierre
Validación y entrega

El proyecto avanza por etapas, con validaciones de la ONG durante el recorrido

NUESTRO FOCO

Del registro al impacto

Sistema

Una solución útil para el trabajo diario

- Registro de participantes
- Gestión de coros y sedes
- Asistencia sin conexión
- Reportes e indicadores
- Sincronización y puesta en marcha

Trabajo con la ONG

Participación durante el proyecto

- Reuniones breves
- Revisión de avances
- Feedback de usuarios clave

Información para crecer

Resultados que la ONG podrá aprovechar

- Asistencia y continuidad
- Resultados por coro y sede
- Material para donantes y subsidios
- Información para alianzas

MEJORAS

4 Mejoras que buscamos alcanzar

Tiempo para tomar asistencia



47% menos

Actual 15 min · Meta 8 min


Asistencias digitalizadas



Digitalizar el 90%

Actual 0% · Meta 90%

Uso de papel



80% menos

Actual 100% · Meta 20%

Reportes digitales






Digitalización completa

Actual 0% · Meta 100%

Metas iniciales sujetas a validación durante el relevamiento y la prueba piloto

Roadmap

Principales hitos del proyecto

16/09/2026	21/10/2026	9/11/2026	16/11/2026	23/12/2026
				
Kickoff	**Presentación del Prototipo**	**Aplicación Funcionando**	**Capacitación y Soporte**	**Integración Completa**

ORGANIZACIÓN

Cómo se organiza Sembrar Cantando

Directora
Marina

Equipo artístico
Dirección coral y escénica

Organización y marketing
Difusión y comunicación

Finanzas
Donaciones y becas

Madres
Asistencia y cuidado

02

Cantar Presente
Equipo externo del proyecto

El Equipo acompaña a la Directora y trabaja junto con las áreas de la ONG

Equipo y Comunicación

Nombre	Rol	Tarea
Candelaria Arbe	Project Manager	Planificar, coordinar y hacer seguimiento
Julieta Salvado	Analista de Negocio	Relevar necesidades y documentar procesos
Nicolás Pérez Colman	Full Stack Developer	Desarrollo de la app y su infraestructura
Santiago Fila	Analista de Infraestructura / Seguridad	Controlar accesos seguros a la aplicación
Tadeo Jablonski	DBA / Analista de Datos	Manejo y diseño de la base de datos
Candela Fernandez	QA / Tester / Capacitación	Control de calidad del producto



REUNIÓN QUINCENAL DE ESTADO (Status Report)

Participantes: PM + Analista de Negocio con Dir. ONG
Objetivo: Revisión de cronograma, riesgos y avances

VALIDACIÓN Y DEMO DE ITERACIÓN (Al cierre de Fase)

Participantes: Equipo + Directores de Coro/Madres
Objetivo: Pruebas en vivo y feedback del incremento

CANAL OPERATIVO CONTINUO

Vía: Grupo de WhatsApp / Correo institucional
Objetivo: Coordinación de visitas a sedes y dudas

CIERRE

El resultado que buscamos

Al finalizar el proyecto

1. Digitalizaremos participantes, coros, sedes y asistencias.
2. Buscaremos reducir el tiempo operativo y el uso de papel.
3. Implementaremos la solución en 4 a 5 meses y realizaremos una prueba piloto.

Criterios de aceptación

La solución se considerará aceptada cuando:

1. Asistencia sin conexión
2. Datos cargados y validados
3. Equipo capacitado
4. Piloto aprobado por la ONG
5. Alcance acordado entregado

¿Preguntas?